

**ПЛАН РАБОТЫ**  
**по внедрению системы ведения электронного журнала**  
**в МБОУ «Шелковичненская средняя школа»**  
**в подсистеме «Электронный журнал»**  
**Автоматизированной информационной системы**  
**«Крымская республиканская образовательная сеть»**

№ п/п	Мероприятия	Этап	Сроки	Ответственные
<b>Работа с кадрами</b>				
1.	Ознакомление сотрудников с электронным журналом (далее - ЭлЖур) и предстоящими соответствующими изменениями в деятельности педагогических работников	подготовительный	До 30.06.2021	Заместитель директора Саганджиева Л.Р.
2.	Организация обсуждения и согласование подходов участников образовательного процесса к внедрению и использованию ЭЖ	подготовительный	До 30.06.2021	Заместитель директора Саганджиева Л.Р. члены рабочей группы
3.	Проведение анализа уровня ИКТ-компетентности педагогических работников, её соответствие требованиям, необходимым для работы с ЭлЖуром	подготовительный	До 01.09.2021	Заместитель директора по Саганджиева Л.Р.
4.	Распределение обязанностей по работе с ЭЖ между педагогическими работниками, участвующими во внедрении	подготовительный	До 30.06.2021	Заместитель директора по Саганджиева Л.Р.
5.	Составление графика обучения педагогических работников для работы с ЭлЖуром	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	До 30.06.2021	Заместитель директора по Саганджиева Л.Р.
6.	Определение состава педагогических работников, выполняющих те или иные задачи по внедрению и использованию ЭлЖура	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	До 30.06.2021	Заместитель директора по Саганджиева Л.Р.
<b>Техническое обеспечение</b>				
1.	Проведение анализа программного обеспечения для работы с ЭлЖуром на соответствие разработанным функциональным требованиям к информационной системе ведения ЭлЖура	подготовительный	До 28.06.2021	Учитель информатики Кебало Владимир Николаевич, Заместитель директора по Саганджиева Л.Р.

2.	Проведение анализа технического оснащения Школы, определение состава технических средств, задействованных в работах по внедрению ЭлЖура	подготовительный	До 28.06.2021	Учитель информатики Кебало Владимир Николаевич, Заместитель директора по Саганджиева Л.Р.
3.	Составление плана дополнительного оснащения для достижения оптимального и желательного уровней внедрения ЭлЖура	подготовительный	До 01.09.2021	Директор Искра И.И.
4.	Определение ответственных за имеющиеся и планируемые к получению средства ИКТ-инфраструктуры с учётом распределения этих средств по помещениям	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	До 01.09.2021	Директор Искра И.И.
5.	Определение настройки ЭлЖура, порядка заполнения исходных массивов данных и т.д.	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	До 28.08.2021	Учитель информатики Кебало Владимир Николаевич, Заместитель директора по Саганджиева Л.Р.
6.	Назначение администратора ЭлЖура, ответственного за комплекс работ по техническому использованию ЭлЖура педагогическими работниками, организация консультирования педагогических работников и оказания необходимой помощи в ходе работы с ЭлЖуром	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	До 30.06.2021	Заместитель директора по Саганджиева Л.Р.
<b>Организация деятельности педагогического коллектива по внедрению ЭЖ</b>				
1.	Формирование рабочей группы по разработке нормативного и регламентационного обеспечения. Издание приказа директора о составе группы разработки с утверждением регламента работы и указанием сроков проведения работ	подготовительный	До 30.06.2021	Директор Искра И.И.
2.	Анализ участниками рабочей группы имеющейся нормативной базы, подготовка проектов документов, включая: - план работ по реализации модели функционирования Школы с использованием ЭлЖура;	проектирование нормативного и регламентационного обеспечения	До 30.08.2021	Рабочая группа по разработке нормативного и регламентационного обеспечения

	- разработка и внесение изменений в действующие локальные акты Школы, подготовка проектов новых локальных актов Школы, относящихся к использованию ЭлЖура			
3.	Организация и проведение общественного обсуждения разработанных рабочей группой проектов документов. Проведение: - педагогического совета; - собрания трудового коллектива; - собраний родителей; - классных ученических собраний и др.	проектирование нормативного и регламентационного обеспечения	последняя декада августа 2021г.	Все участники образовательного процесса
4.	Организация работы по соблюдению при использовании ЭлЖура требований и норм Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». Подготовка комплекта документов по работе с персональными данными, в том числе получение согласия на обработку персональных данных	проектирование нормативного и регламентационного обеспечения	В течение учебного года	Директор Искра И.И. Заместитель директора по Саганджиева Л.Р.
5.	Проведение педагогического совета по рассмотрению и согласованию подготовленных рабочей группой документов	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	До 28.08.2021	Директор Искра И.И. Заместитель директора по Саганджиева Л.Р.
6.	Издание приказа директора об утверждении регламента деятельности участников образовательного процесса с использованием ЭлЖура	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	До 28.08.2021	Директор Искра И.И. Заместитель директора по Саганджиева Л.Р.
7.	Организация знакомства и обучения учащихся и их родителей (законных представителей) с работой ЭлЖура, сбор заявлений	начало использования ЭлЖура	Первая декада сентября 2021г.	Заместитель директора по Саганджиева Л.Р., классные руководители
8.	Доведение до сведения всех заинтересованных сторон приказа директора об утверждении и введении в действие принятых локальных актов	начало использования ЭлЖура	До 28.08.2021	Директор Искра И.И. Заместитель директора по Саганджиева Л.Р.
9.	Размещение на официальном сайте школы информации о	начало использования ЭлЖура	До 01.09.2021	Заместитель директора по Саганджиева Л.Р.

	локальных актах, обеспечивающих переход к использованию ЭлЖура			
10.	Проведение оценки соответствия созданных в школе условий критериям применимости ЭлЖура	начало использования ЭлЖура	До 01.09.2021	Директор Искра И.И. Заместитель директора по Саганджиева Л.Р.
11.	Ввод информации по успеваемости учащихся в ЭлЖур	Использование ЭлЖура	Ежедневно	Учителя-предметники, классные руководители
12.	Контроль над организацией работ по апробации и внедрению ЭлЖура	Использование ЭлЖура	В течение учебного года	Директор Искра И.И. Заместитель директора по Саганджиева Л.Р.
13.	Формирование отчётности по апробации и внедрению ЭлЖура	Использование ЭлЖура	В течение учебного года	Заместитель директора по Саганджиева Л.Р.
<b>Информационное обеспечение ЭЖ</b>				
1.	Подготовка информации для базы данных ЭлЖура	подготовительный	До 01.09.2021	Заместитель директора по Саганджиева Л.Р. Учитель информатики Кебало Владимир
2.	Заполнение базы данных ЭлЖура	подготовительный	До 01.09.2021	Заместитель директора по Саганджиева Л.Р. Учитель информатики Кебало Владимир
3.	Проведение контроля правильности заполнения информации в ЭлЖура	начало использования ЭЖ	В течение учебного года	Заместитель директора по Саганджиева Л.Р. Учитель информатики Кебало Владимир